


PR LAVORAZIONI 

Giorni naturali e consecutivi
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1 Predisposizioni area d'intervento (posa boe, verifiche ecc..) 2

PREDISPOZIZIONI PER PALANCOLA:

2 SALPAMENTO VIA MARE 8 8 8 24

3 PERFORAZIONE A SECCO 8 8 8 24

4 PALO ARIETE 8 8 8 24

Intervento di posa PaLancolato

5 PALANCOLATO 12 12 12 36

15 SMOBILIZZO CANTIERE / AVANZAMENTO 0 2 4 6

Opere a mare di posa palancolato

Opere a mare di predisposizione eseguite da motopontone

Opere di predisposizione cantiere

90 10

Primo tratto - palancolato circa 100m terzo tratto - palancolato circa 100m

CRONOPROGRAMMA LAVORI AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA –  Realizzazione di palancolato provvisionale propedeutico ad escavo e appalto della banchina 
n.27    (C.I.G. Z97115FCE2)
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Secondo tratto - palancolato circa 100m

20


